
Chantier de Cimetière de Jette



PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION – CADRE DU PROJET

Projet de requalification de l’espace public intégrant : 

o Le boulevard de Smet de Naeyer
o L’avenue Secrétin
o L’avenue des Démineurs
o La rue Jules Lahaye
o Le rond-point ‘Woeste’
o Le rond-point De Greef
o L’avenue du Sacré-Coeur



EXISTANT



PROJETE



Principaux changements entre l’existant et le nouveau:

- Un nouveau parc sera créé entre le Cimetière de Jette et la maison de repos Le Christalain. Il sera traversé par la 
ligne de tram 19. 

- Le rond-point entre la rue Jules Lahaye et le boulevard de Smet de Naeyer sera supprimé et transformé en un 
carrefour à trois branches.

- Les zones d’arrêts de tram et de bus seront rassemblées au même endroit, sur le boulevard de Smet de Naeyer, 
faisant de l’arrêt « Cimetière de Jette » un pôle multimodal unique pour les voyageurs.

- Les arrêts « Cimetière de Jette » et « Guillaume De Greef » seront mis aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

- Les rails de tram seront remplacés par de nouvelles voies équipées de tapis antivibratoires. Sur le boulevard de 
Smet de Naeyer, elles seront déplacées, en site propre, le long du trottoir et d’une piste cyclable qui longeront 
directement le Cimetière de Jette. 

- La piste cyclable sécurisée sera maintenue et élargie, aussi sur le parcours de la Promenade Verte, et les 
trottoirs seront élargis en faveur des piétons.



Projets Connexes

Chantiers et projets  planning prévisionnel susceptible d’évoluer

• Jules Lahaye
– Chantier en cours : 2019-2020

• Léon Theodor
– Esquisse et avant projet : 2020-2021
– DPU : Printemps 2021
– Chantier STIB : 2023

• Van Gehuchten (Terminus 62)
– Esquisse et avant-projet : 2020 – 2021
– DPU : Hiver 2021
– Chantier STIB : 2024

• Guillaume De Greef
– Chantier STIB : 2024

• Léopold Ier

– Chantier STIB et Jette à déterminer
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Interventions 2021
Sibelga (Pilote impétrants) 

Vivaqua (répartition, assainissement) 

Infrabel

STIB

BM - DPV

Elia 



Mise en place de la déviation Convois exceptionnels 



Mise en place de la déviation +20T



Traversées 
limitées à 5 JO 

15/08
2021

24/09
2021

Phase 1 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Les travaux ont lieu sans impact mobilité
Sauf au droit des carrefours  

Travaux de BM 
Abatages D’arbres 
Impact en stationnement



15/08
2021

24/09
2021

Phase 1 : 
Pas d’intervention dans cette zone



Traversées 
limitées à 5 JO 

27/09
2021

08/10
2021

Phase 2 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Les travaux ont lieu sans impact mobilité
Sauf au droit des carrefours  



Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le rond point De Greef et Ernest Salu. 
Chantier composé de 2 sous-phases: 
- Impair entre E. Salu et De Greef : 5JO fermeture
- Pair entre De Greef et Ernest Salu : 5JO fermeture
Fermeture de voirie par Phase coté impair et pair

Phase 2 : 27/09 
2021

8/10
2021



Traversées 
limitées à 5 JO 

11/10
2021

29/10
2021

Phase 3 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Les travaux ont lieu sans impact mobilité
Sauf au droit des carrefours  



Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le rond point De Greef et Ernest Salu. 
Chantier composé de 2 sous-phases: 
- Impair entre E. Salu et De Greef : 30JO
- Pair entre De Greef et Ernest Salu : 30JO 
Sans impact mobilité sauf au droit des carrefours

Phase 3 : 11/10 
2021

29/10
2021



Fermeture avec Phase de déviation

01/11
2021

05/11
2021

Phase 4 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Les travaux ont lieu sans impact mobilité
Sauf au droit des carrefours qui seront réalisés 
pendant le congé de Toussaint 



Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le rond point De Greef et Ernest Salu. 
Chantier composé de 2 sous-phases: 
- Impair entre E. Salu et De Greef : 30JO
- Pair entre De Greef et Ernest Salu : 30JO 
Sans impact mobilité sauf au droit des carrefours

Phase 4 : 01/11 
2021

05/11
2021



08/11
2021

12/11
2021

Phase 5 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Prolongement des travaux de la phase précédente 
Les travaux ont lieu sans impact mobilité

Travaux Vivaqua Distribution
Fermeture voie vers Woeste

Travaux Vivaqua Ass
Construction de CV décentrées   

Travaux de L.A. 
Pose de poteaux dans la zone de Stationnement
Et dans la piste cyclable  

P55

P54

P53

P52

P51

P48

P49

P50

P45

P47

P46



Travaux de Vivaqua:
dans DSDN entre le rond point De Greef et Ernest Salu. 
Chantier composé de 2 sous-phases: 
- Impair entre E. Salu et De Greef : 30JO
- Pair entre De Greef et Ernest Salu : 30JO 
Sans impact mobilité sauf au droit des carrefours

Phase 5 : 08/11 
2021

12/11
2021



15/11
2021

19/11
2021

Phase 6 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Prolongement des travaux de la phase précédente 
Les travaux ont lieu sans impact mobilité

Travaux Vivaqua Distribution
Fermeture voie vers Woeste

Travaux Vivaqua Ass
Construction de CV décentrées   

Travaux de L.A. 
Pose de poteaux dans la zone de Stationnement
Et dans la piste cyclable  

P55

P54

P53

P52

P51

P48

P49

P50

P45

P47

P46



Travaux de Vivaqua:
dans DSDN entre le rond point De Greef et Ernest Salu. 
Chantier composé de 2 sous-phases: 
- Impair entre E. Salu et De Greef : 30JO
- Pair entre De Greef et Ernest Salu : 30JO 
Sans impact mobilité sauf au droit des carrefours

Phase 6 : 15/11 
2021

19/11
2021

Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le pont infrabel et le rond pont De 
Greef. 
5JO fermeture
Fermeture de voirie



22/11
2021

26/11
2021

Phase 7 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Prolongement des travaux de la phase précédente 
Les travaux ont lieu sans impact mobilité

Travaux Vivqua Distribution
Fermeture voies vers Woest

Travaux Vivaqua Ass
Construction de CV décentrées 

Travaux de L.A. 
Pose de poteaux dans la zone de Stationnement
Et dans la piste cyclable 

Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le pont infrabel et le rond pont De 
Greef. 
5JO fermeture
Fermeture de voirie

P55

P54

P53

P52

P51

P48

P50

P45

P47

P46

P49



22/11 
2021

26/11
2021

Phase 7 : 
Pas d’intervention dans cette zone



29/11
2021

03/12
2021

Phase 8 : 
Travaux de Sibelga (pilote)
Prolongement des travaux de la phase précédente 
Les travaux ont lieu sans impact mobilité

Travaux Vivqua Distribution
Fermeture vois vers Woest

Travaux Vivaqua Ass
Construction de CV décentrées 

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la zone de Stationnement
Et dans la piste cyclable

Travaux de Vivaqua
Entre rond-point lahaye et pont infrabel : 15JO
Sans impact mobilité

P55

P54

P53

P52

P51

P48

P50

P45

P47

P46

P49



29/11 
2021

03/12
2021

Phase 8 : 
Pas d’intervention dans cette zone



06/12
2021

24/12
2021

Phase 9 : 
Travaux de Sibelga (pilote)/Vivaqua
Hors scope du cimetière de Jette mais nécessaire pour 
la suite des travaux. (suite)
Les travaux ont lieu sans impact mobilité

Travaux Vivqua Distribution
Fermeture vois vers Woest

Travaux Vivaqua Ass
Construction de CV décentrées 

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la zone de Stationnement
Et dans la piste cyclable

Travaux de Vivaqua
Entre rond-point lahaye et pont infrabel : 15JO
Sans impact mobilité

P55

P54

P53

P52

P51

P48

P50

P45

P47

P46

P49



Travaux de Sibelga (pilote)/Vivaqua
Pas d’impact au niveau Mobilité

Phase 9 : Détail de Sibelga



06/12 
2021

24/12
2021

Phase 9 : 
Pas d’intervention dans cette zone



13/12
2021

17/12
2021

Phase 10 : 

Travaux de la STIB
Démolition de l’ilot avenue du Sacré cœur

Création d’une rampe carrossable à l’entrée piétonne 
du cimetière

Travaux STIB
Démolition de l’ilôt au milieu du rond-point



Aménagement STIB Voies
Construction de quais provisoires de service
Durée 2 JO
Fermeture d’une bande de circulation

16/12
2021

17/12
2021

Phase 11 : 



Interventions 2022
Sibelga (Pilote impétrants) 

Vivaqua (répartition, assainissement) 

Infrabel

STIB

BM - DPV

Elia 



10/01
2022

21/01
2022

Phase 12 (Phase 71): 
Travaux de la STIB voies
Fermeture de l’avenue Secrétin

Travaux de Vivaqua Répartition 
Remplacement de la conduite le long des voies de 
tram    

Travaux de Sibelga
Fermeture de voirie 

Travaux d’Elia – Traversée Jules Lahaye
Remplacement de la conduite le long des voies de 
tram    Emprise de Vivaqua



Phase 12: Déviation



10/01
2022

21/01
2022

Phase 12 (phase 71): 
Travaux de Vivaqua
dans DSDN entre le pont infrabel de le rond pont De 
Greef.: 15JO
Sans impact mobilité



24/01
2022

08/02
2022

Phase 13 (Phase 72): 
Travaux de la STIB voies
Fermeture de l’avenue Secrétin

Travaux de Sibelga
Fermeture de voirie de Jules Lahayes

Accès cimetière doit être garanti



Phase 13: Détail de Vivaqua répartition
Travaux de Vivaqua
Mise en sens unique de Secrétin depuis Cardinal 
Mercier vers Sacré-Coeur



Phase 13: Déviation

Mise à sens unique de 
Secrétin et Sacré-Coeur



24/01
2022

08/02
2022

Phase 13 : 



09/02
2022

25/03
2022

Phase 14 (Phases 61, 64 et 65): 
Travaux de la STIB
Fermeture de l’avenue Secrétin

Travaux de Sibelga
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Vivaqua Assainissement
Création d’un avaloir

STIB L.A.
Pose de deux poteaux provisoires mi-mars 
Impact berme 

Accès cimetière doit être garanti

Zone Elia + BM éclairage public (Secrétin vers Degreef)
Chantier limité dans la zone de stationnement et les 

trottoirs  



Phase 14: Déviation



09/02
2022

25/03
2022

Phase 14 (Phases 61, 64 et 65): 
Travaux de Sibelga
Impact en stationnement et trottoirs
Sauf pour les carrefours 

Zone Elia (Secrétin vers Degreef)
Chantier limité dans la zone de 
stationnement et les trottoirs  



27/03
2022

28/03
2022

Phase 15 (Phase 73): 
Travaux de la STIB voies
fermeture de l’avenue Woeste vers le cimetière 
de jette 
Fermeture de DSDN entre #Jules Lahaye et 
Woeste



27/03
2022

28/03
2022

Phase 15 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



27/03
2022

22/05
2022

Phase 15 => Phase 21: Déviation 



28/03
2022

01/04
2022

Phase 16 (Phase 73): 
Travaux de la STIB voies 
Fermeture de DSDN entre Jules Lahaye et Woeste

Travaux de Vivaqua (cimentage)
Fermeture de l’avenue Secrétin coté façade pour 
les raccordement clients + branchements avaloirs

Travaux de ELIA
Entre Lahaye et Démineurs

Travaux de Sibelga
Fermeture de Woeste dans le sens vers dSdN



28/03
2022

22/05
2022

Phase 16 => Phase 21: Déviation Secrétin + dSdN
dans le sens Houba vers Basilique 



28/03
2022

01/04
2022

Phase 16: Déviation Woeste dans le sens vers dSdN

Mise à sens unique de 
la rue des Augustines



28/03
2022

01/04
2022

Phase 16 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



02/04
2022

18/04
2022

Phase 17 : 
• Travaux de la STIB

Fermeture partiel du rondpoint Woeste

• Travaux de Vivaqua (cimentage)
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

façade pour les raccordement clients + 
branchements avaloirs 

• Travaux Elia
Traversée Démineur dans le sens vers 

Secrétin

• Travaux de Vivaqua (cimentage)
Fermeture de l’avenue Démineurs 
coté pair pour les raccordement 
clients et attentes sur le collecteur



02/04
2022

18/04
2022

Phase 17: Déviation dSdN dans le sens Basilique vers 
Houba

Mise à sens unique de 
la rue des Augustines



02/04
2022

18/04
2022

Phase 17 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



19/04
2022

22/04
2022

Phase 18 : 
• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN entre Jules Lahaye 
et Woeste
• Travaux de Vivaqua (cimentage)

Fermeture de l’avenue Secrétin coté 
façade pour les raccordement clients + 
branchements avaloirs



19/04
2022

22/04
2022

Phase 18 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



23/04
2022

01/05
2022

Phase 19 : 
• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN entre Jules Lahaye 
et Woeste

• Travaux de Vivaqua Ass
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

façade pour les raccordement clients + 
branchements avaloirs
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Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir sur dSdN



23/04
2022

01/05
2022

Phase 19 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



02/05
2022

06/05
2022

Phase 20 : 
• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN entre Jules Lahaye 
et Woeste

• Travaux de Vivaqua Ass
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

façade pour les raccordement clients + 
branchements avaloirs

P
4
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P
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P
3
6

Travaux de L.A. 
Pose de poteaux dans le trottoir sur dSdN

• Travaux de BM
Fermeture de l’avenue Secrétin coté façade



02/05
2022

06/05
2022

Phase 20 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



09/05
2022

22/05
2022

Phase 21 : 
• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN entre Jules Lahaye 
et Woeste

• Travaux de BM
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

façade

P43

P38

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir et dans 
le carrefour



09/05
2022

22/05
2022

Phase 21 : 
Travaux Elia 

Fermeture de DSDN (entre Salu et De 
Greef )dans le sens Houba => De Greef

Travaux de Sibelga, STIB et Infrabel
Impact en stationnement et trottoirs

Travaux de Elia
travaux en forage dirigé sous les voies et voiries

Pas d’impact mobilité

Travaux ELIA
Impact en stationnement et trottoirs



v

Phase 22 : 23/05
2022

29/05
2022• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN dans le sens De 
Greef => Lahaye

• Travaux de BM
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

façade

v
P59

P60

P61
P64

P62
P63

P42

P58

• Travaux de Vivaqua (réparations)
Fermeture de Jules Lahaye à côté du 

parc

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir et dans 
la berme

Présignalisation au #Steyls/E.Delva 
pour le trafic allant vers Basilique



23/05
2022

29/05
2022

Phase 22 : 

P23

P24

• Travaux de la STIB
Fermeture de DSDN dans le sens De 

Greef => Lahaye

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir

Travaux de Vivaqua (CV)
Compris dans l’emprise STIB



23/05
2022

21/10 
2022

Phase 22 => Phase 27: Déviation 

Basilique

Houba



v

Phase 23 : 30/05
2022

24/06
2022• Travaux de la STIB

Fermeture de DSDN dans le sens De 
Greef => Lahaye

• Travaux de BM
Fermeture de l’avenue Secrétin coté 

cimetière

v
P59

P60

P61
P64

P62
P63

P42

P58

• Travaux de Vivaqua (réparations)
Fermeture de Jules Lahaye à côté du 

parc

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir et dans 
la berme

Présignalisation au #Steyls/E.Delva 
pour le trafic allant vers Basilique



30/05
2022

24/06
2022

Phase 23 : 

P23

P24

• Travaux de la STIB
Fermeture de DSDN dans le sens De 

Greef => Lahaye

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir

Travaux de Vivaqua (CV)
Compris dans l’emprise STIB



Phase 24 : 25/06
2022

31/07
2022
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• Travaux de la STIB
Fermeture du rond-point Jules Lahaye 

=>  DSDN fermé dans les deux sens

• Travaux de Vivaqua (réparations)
En zone de parking et trottoir

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la berme

Présignalisation dans Jules Lahaye



25/06
2022

31/07
2022

Phase  24: 
• Travaux de la STIB

Fermeture du rond-point Jules Lahaye 
=>  DSDN fermé dans les deux sens

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la berme et le trottoir

• Travaux de BM
Oreille dSdN/Duysburgh jusqu’à Saint-

Norbert
Fermeture de Saint-Norbert + Mise à sens 
unique de Duysburgh

Accès local + 
Funérarium



25/06
2022

31/07 
2022

Phase 24: Déviation

Basilique

Houba



Phase 25 : 01/08
2022

28/08
2022
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• Travaux de la STIB
Fermeture du rond-point Jules Lahaye 

=>  DSDN fermé dans les deux sens

• Travaux de Vivaqua (réparations)
En zone de parking et trottoir

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont

• Travaux de BM
Trottoir et voirie

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la berme

Présignalisation dans Jules Lahaye

Présignalisation dans Woeste et Dansette



01/08
2022

28/08
2022

Phase  25: 

P
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• Travaux de la STIB
Fermeture du rond-point Jules Lahaye 

=>  DSDN fermé dans les deux sens

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans la berme et le trottoir

Accès local + 
Funérarium



01/08
2022

28/08 
2022

Phase 25: Déviation

Basilique

Houba



Phase 26 (OPTION A): 29/08
2022

18/09
2022• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN dans le sens De Greef => 
Lahaye

• Travaux de BM (voirie)
Fermeture dSdN entre Woeste et Lahaye 

Dans le sens Woeste => Lahaye

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont

Présignalisation au #Steyls/E.Delva 
dans Jules Lahaye



Phase 26 (OPTION B): 29/08
2022

18/09
2022• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN dans le sens De Greef => 
Lahaye

• Travaux de BM (voirie)
Fermeture dSdN entre Woeste et Lahaye 

Dans le sens Woeste => Lahaye

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont



Phase 26 (OPTION C): 29/08
2022

18/09
2022• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN dans le sens De Greef => 
Lahaye

• Travaux de BM (voirie)
Fermeture dSdN entre Woeste et Lahaye 

Dans le sens Woeste => Lahaye

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont



29/08
2022

18/09
2022

Phase  26: 

P
1
8

• Travaux de la STIB
Fermeture dSdN fermé dans le sens De 

Greef => Lahaye

• Travaux de Infrabel
Renouvellement de l’étanchéité du pont



29/08
2022

18/09 
2022

Phase 26: Déviation (OPTION A)

Basilique

Houba



29/08
2022

18/09 
2022

Phase 26: Déviation (OPTION B)

Basilique

Houba



29/08
2022

18/09 
2022

Phase 26: Déviation (OPTION B)

Basilique

Houba



Phase 27 : 19/09
2022

21/10
2022• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN fermé dans le sens De 
Greef => Lahaye

• Travaux de BM
En zone de parking et trottoir et quai



19/09
2022

21/10
2022

Phase  27: 

P
1
8

• Travaux de la STIB
Fermeture dSdN fermé dans le sens De 

Greef => Lahaye

• Travaux de BM
Fermeture dSdN fermé dans le sens De 

Greef => Lahaye



Phase 28 : 22/10
2022

06/11
2022

• Travaux de BM
En zone de parking et trottoir et quai



22/10
2022

06/11
2022

Phase  28: 
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• Travaux de la STIB
Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye
Fermeture De Greef dans les deux sens
Fermeture comté de Jette

• Travaux de BM
Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye

Travaux de L.A. 
Pose de poteau dans le trottoir



22/10
2022

06/11
2022

Phase  28: Déviation 

Fermetures
Comté de Jette
dSdN vers Woeste depuis L. Peret
Guillaume de Greef

Zone de travail STIB



Phase 29 : 07/11
2022

25/11
2022

• Travaux de BM
En zone de trottoir



07/11
2022

25/11
2022

Phase  29: 
• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye
Fermeture De Greef vers dSdN
Fermeture comté de Jette

• Travaux de BM
Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye



07/11
2022

25/11
2022

Phase  29: Déviation 

Fermetures
Comté de Jette
dSdN vers Woeste depuis De Greef
Guillaume de Greef vers dSdN

Zone de travail STIB



Phase 30 : 26/11
2022

20/12
2022

• Travaux de BM
En zone de trottoir



26/11
2022

20/12
2022

Phase  30: 
• Travaux de la STIB

Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye
Fermeture De Greef vers dSdN
Fermeture comté de Jette

• Travaux de BM
Fermeture dSdN fermé dans le sens De Greef => Lahaye



26/11
2022

20/12
2022

Phase  30: Déviation 

Fermetures
Comté de Jette
dSdN vers Woeste depuis De Greef
Guillaume de Greef vers dSdN

Zone de travail BM
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