Commission Mobilité Forest

Hyper-coordination UCCLE-FOREST : Presentation
du déroulé des chantiers envisageés dans la zone
Alsemberg / Altitude 100

i 02 Juillet 2020
brussels &2
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Chantiers considéreés

Chantiers principaux :

m 232855 : Chantier Vivaqua Assainissement sur chaussée
d’Alsemberg

= 202700 : Chantier STIB/SSE Station Albert
= 202701 : Chantier Vivaqua lié¢ au chantier 202700

= 249164 : chantier STIB-Voies dans Van Goidtsnoven
= 193367 : chantier STIB-Voies Altitude 100
= 193288 : chantier STIB-Voies Alexandre Bertrand
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Activités dans la zone:
- Vanden Corput / Berkendael (voirie) = fin début Oct 2020

Rue du Zodiaque (Sibelga) = fin Juil 2020
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Chantiers périphérigues:
- Vivaqua Assainiss chaussée d’Alsemberg entre Xavier de

Bue et Alsselberg (circulation en sens unique c6té pair vers
Bruxelles entre Xavier de Bue et Joseph Bens)
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- Chantier STIB Voies: remplacement Courbe Lisala sur )
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Activités dans la zone:
- Rue Vanden Corput — Berkendael : travaux de voirie \0‘,\@‘?’2‘“
- Rue du Zodiaque (Sibelga) o a0
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- Chantier Brugmann entre Boetendael et square des Héros
avec déviation via Coghen/Messidor et de Fré/Jean Herinckx
=

- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d'Alsemberg entre
Alsselberg et Sept Bonniers (avec circulation rétablie dans
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les 2 sens = plus de déviation)
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Activités dans la zone; TN e |

R

Démarrage du chantier Vivaqua Assainissement pour L
création chambres décentrées et raccordements sur
Alsemberg entre Moliere et Jupiter coté PAIR avec :

- d’'une part une mise en sens unique vers Uccle Centre

- et d'autre part une déviation vers place Albert par av.
Moliere et av. Albert

./‘

Aménagement dans I'avenue Jupiter (oreilles de trottoir

etc...) en prévision de sa fermeture au niveau du MATCH a
partir de Septembre
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- Installation du chantier Albert sur la place
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Chantiers périphériques: s
- Chantier Brugmann entre Boetendael et square des Héros ‘
avec deviation via Coghen/Messidor et de Fré/Jean Herinckx o et
Rue Meyerbee! res
- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d'Alsemberg entre AN [
Alsselberg et Sept Bonniers (avec circulation rétablie dans ke Vanderkindere - Vanderkinderestast
les 2 sens = plus de déviation)
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Septembre 2020 ot

Vorst - Acces réserve .

y = Albert
charrois chantier { RS

Activités dans la zone:

- Fermeture de 'avenue Jupiter au niveau du Match avec mise
en double sens depuis Alexandre Bertrand. Acces via
Alsemberg réservé aux charrois chantier Station Albert

- Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg

entre Moliere et Jupiter coté PAIR pour création chambres
décentrées et raccordements
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- Rue Vanden Corput — Berkendael : travaux de voirie
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Chantiers périphériques: Horiderd

- Vivaqua Assainiss continue Chaussée d’Alsemberg entre
Alsselberg et Sept Bonniers (sans fermeture de voirie)

- Démarrage chantier Vivaqua Assainissement en tranchées . e
ouvertes entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la ol o
voirie dans les 2 sens par trongon (ce qui devrait avoir pour ST
effet de limiter le trafic qui remonte vers Albert)
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Octobre 2020

Activités dans la zone:

Mise en service de I'acces pour les charrois via 'avenue

Besme en supprimant la petite haie pour faciliter la descente
des charrois en marche arriere dans la trémie Jupiter

- Asphaltage site propre Stib au niveau trémie Jupiter a partir
du 15 oct.

- Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation via
Alsemberg/Everard a partir du 28 sept.

Chantier Vivaqua Assainissement continue sur Alsemberg
entre Moliére et Jupiter toujours coté PAIR

- Chantier Vanden Corput/Berkendael (se termine mi-Oct.)

Chantiers périphériques:

- Chantier Vivaqua Assainissement en tranchées ouvertes
entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la voirie

dans les 2 sens par trongon (ce qui devrait avoir pour effet de
limiter le trafic qui remonte vers Albert)
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Park van

N ovem b re 2020 Vnret Acces réservé éha rr:o:is A2

Desserte des charrois chantier Albert
chantier trémie
Jupiter par avenue

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua Assainissement bascule coté IMPAIR sur
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du
sens de circulation (circulation sur la bande c6té PAIR)

- Chantier voies sur Van Goidtsnoven avec déviation via
Alsemberg/Everard (se termine fin Novembre)

- Acceés pour les charrois via 'avenue Besme toujours en
service

Chantiers périphériques:

- Chantier Vivaqua Assainissement en tranchées ouvertes
entre Globe et Xavier de Bue avec fermeture de la voirie
dans les 2 sens par trongcon (ce qui devrait avoir pour effet de
limiter le trafic qui remonte vers Albert)
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chantier Albert

, Park van o o o 4 T ‘\.‘
1er Dec 2020 . 14 Janv 2021 Vorst Acces réservé charrois ., :

Activités dans la zone:

- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer a partir de
Janvier 2021

e

- Chantier Vivaqua Assainissement cété IMPAIR sur
Alsemberg entre Everard et Jupiter sans changement du
sens de circulation (circulation sur la bande c6té PAIR)

Chantiers périphériques:
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1 5 Janv o 23 Fevrler 202 1 Vorst Acces réserveé charrois .,
chantier Albert : S
Activités dans la zone: f:h
- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace entre carrefour X /| \! L
Sept Bonniers et av. Moliere coté PAIR pour création e
chambres décentrées et raccordements /
- Chantier Vivaqua/Proximus/Voirie dans Meyerbeer 5
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Accés réservé charrois ..,

24 Feév. - 31 Mars 2021 Vorst |
chantier Albert
Activités dans la zone: Mk P oL
- Chantier Vivaqua Assainissement se déplace cote IMPAIR SN ﬁ , | L
entre carrefour Sept Bonniers et Everard sans changement e / et
du sens de circulation (circulation sur la bande c6té PAIR) :
chantier prévu se terminer mi-mars. Ve !
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Avril 2021

Activités dans la zone:

- Vivaqua : Nouvelle pose Vivaqua dans Alsemberg entre

Jupiter et '’Avenue Albert (voirie en sens unique de la ville

vers Uccle). Adaptation liée au chantier Albert.

Chantiers périphériques:

- Vivaqua Tranchées ouvertes entre Doyenné et Messidor
avec mise en sens unique

- STIB Voies sur le trongon Xavier de Bue - Asselberg avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

- Travaux impétrants aprés remplacement voies dans le
troncon entre Globe et Xavier de Bue

- L AltituYe ez} \
! ¥ B C{éflt' ‘,{ .‘ g .'.
Altitude . b - .
« ~Hohderd ? o ’ = = |
Hoogte ' i
Honderd

Park van: =~ ' !

Vorst. . Accés réservé charrois ..., = i

P15 2eqUAp0oY © 2eqUIDOY any 4

& 55
- |8 \ z
Lo pstradt. \ (e
e ettt BerkeMiael ‘e,

Berker@a
! \

Rue oy Zodiaqu

: \
N - \
ZiT o )
§

~ Hoogte
00

\
L eersy oot )

|}

} <

ey

Meyerbeel p e Ry ¥

Ru¢ ] Forest'- Vorst | Hivanderkindere £
(i \ Lo

e

+— Rue Yanderkindere - vanderkinderestraat

s i




Mai 2021

Activités dans la zone:

- Vivaqua : Réalisation de la CV dans le carrefour

"Jupiter/Alsemberg” avec fermeture complete de la voirie
pendant 3 semaines

Chantiers périphériques :

- Chantier Brugmann entre Ma campagne et Darwin

- Vivaqua Tranchées ouvertes entre Doyenné et Cottage avec
mise en sens unique

- STIB Voies sur le trongon Xavier de Bue-Asselbergs avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

- Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Globe et
Xavier de Bue
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Juin 2021

Activités dans la zone:

Chantiers périphériques:

- Chantier Brugmann entre Ma campagne et Darwin

- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Messidor et Cottage
avec mise en sens unique

- STIB Voies sur le trongon Asselberg et Doyenné avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le
trongon entre Xavier de Bue et Asselberg

- Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Globe et
Xavier de Bue
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Park van ‘ o 4
Vorst Acces réserveé charrois .,

Juil 2021 _ chantier Albert

Activités dans la zone:

- STIB LA sur Altitude 100 : remplacement de poteaux avec
emprise généralement limitée

; &2‘3 Aof

- P;,-ex\\.‘

Ecole 3

Chantiers périphériques:
Chantier Brugmann entre Darwin et Vanderkindere .
Vivaqua en tranchées ouvertes entre Messidor et Cottage '
avec mise en sens unique

STIB Voies sur le trongon Asselberg et Doyenné avec
fermeture de la voirie dans les 2 sens.

- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le
trongon entre Xavier de Bue et Asselberg

Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Globe et
Xavier de Bue
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Park van
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Aout 202 1 Vorst Accés réservé charrois ...,
_ chantier Albert
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Activités dans la zone:

- STIB LA sur Altitude 100 : remplacement de poteaux avec
emprise genéralement limitée

Chantiers périphériques:
- Chantier Brugmann entre Darwin et Vanderkindere

- Vivaqua en tranchées ouvertes entre Cottage et Coghen

' Jeeisypequapoy - UEGUIDOH any 4

avec mise en sens unique ! .
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- STIB Voies sur le trongon Doyenné - Messidor avec f
fermeture de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le »
trongon entre Asselberg et Doyenné
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Sept 2021 ot

., , - ®
Vorst Acces réservé charrois ..
chantier Albert

Activités dans la zone:

- STIB Voies sur Altitude 100 : remplacement des voies coté
Sud

trongon entre Asselberg et Doyenné

desserte locale
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- Circulation dans la partie nord du rond point + inversion du |
sens de circulation dans la rue du Tournoi pour éviter un cul ¥ 5
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fermeture de la voirie dans les 2 sens. "o & |
- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le — ' 8\ |

Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Globe et
Xavier de Bue
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Park van
Oct 2021 Vo
Quid d’utiliser le by-pass
mis en place en lieu et
place de la haie pour avoir
une alternative pour

Activités dans la zone: lacces des services

d’urgence a cette zone ?

- STIB Voies sur Altitude 100 (remplacement des voies coté
Nord) + Alexandre Bertrand jusqu’a Cervantes

- Circulation dans la partie sud du rond point Altitude 100

Chantiers périphériques:

- STIB Voies sur le trongon Doyenné - Cottage avec fermeture‘ )
de |a VOirie dans |eS 2 Sens. desserte locale

- Travaux impétrants aprés remplacement voies dans le =
trongon entre Doyenné et Messidor
- Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Xavier . Hae
de Bue et Asselbergs Horidérd
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Park van ' E
Vorst Acces réservé charrois .,

N ov 202 1 Quid d’utiliser le by-pass chantier Albert

mis en place en lieu et
place de la haie pour avoir
une alternative pour
I'acces des services

Activités dans la zone: \
d’urgence a cette zone ?
- STIB Voies sur Alexandre Bertrand jusqu’a Cervantes

)
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Chantiers peripheériques: 5
- STIB Voies sur le trongon Messidor - Cottage avec fermeture i . SaEy
de la voirie dans les 2 sens.
- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le | i £
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Dec 2021

Activités dans la zone;

- Avenue Jupiter réouverte intégralement a la circulation : sens
unique vers Timmermans comme originellement

Chantiers périphériques:
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- Travaux impétrants apres remplacement voies dans le
troncon entre Messidor et Cottage : B
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Fev 2022

Activités dans la zone;

- Poursuite du chantier Stib-Voies entre Cervantés et
Timmermans

Chantiers périphériques:

- STIB Voies sur le trongon Cottage - Coghen avec fermeture
de la voirie dans les 2 sens.

- Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre
Asselbergs et Doyenné
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Mai 2022

Activités dans la zone;

Chantiers périphériques:

- Travaux impétrants apres remplacement voies dans la
courbe Coghen - Van Goidtsnoven

- Travaux réfection des trottoirs dans le trongon entre Doyenné
et Messidor

- Démarrage du chantier Voies sur la Chaussée de Neerstalle
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