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Chantier : Arrêt Coteaux et ses abords 
Planning prévisionnel

Réunion publique d’information - 23 mars 2021
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• DITP-ARS
• VIVAQUA assainiss
• VIVAQUA distrib
• PROXIMUS Infra
• SIBELGA BE-CO
• SPRB-DGE
• STIB-C&SST
• STIB-LA
• STIB-SIG
• STIB-VOIES

OSIRIS: B1-239981 - COORDINATION
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Abattage 12 arbres
Durée: 2 jours 

Impact limité sur 1 bande de circulation :  déviation de la circulation sur le site propre du tram.

PHASAGE : 24 et 25 mars 2021
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Vivaqua distribution :  renouvellement conduite eau en tranchée ouverte, côté pair
Durée: 2,5 mois

Impact limité sur 1 bande de circulation : déviation de la circulation sur le site propre du tram. 

Carrefour Josaphat : fermeture temporaire et limitée de voirie avec déviation de Robiano vers Van Hoorde pour rejoindre Coteaux vers Rogier.

Carrefour Coteaux : fermeture temporaire et limitée d’une bande de circulation. Circulation maintenue de Rogier vers Coteaux.

PHASAGE: Avril à Juin 2021 

*impacts limités dans le temps 
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Vivaqua assainissement : rénovation des branchements égout en fouille ouverte + 3 
chambres de visite décentrés côté impair.
Durée: 3 mois

Impact limité sur 1 bande de circulation : déviation de la circulation sur le site propre du tram.

PHASAGE: Avril à Juin 2021 



6

Vivaqua assainissement :  Branchements en fouille ouverte côté pair. 
Durée: 1,5 mois

PHASAGE: Juillet à Août 2021
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SIBELGA :  Transferts de branchements basse tension sur un câble existant. 
Durée: 1,5 mois

PHASAGE: Juillet à Août 2021
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SPRB (feux) : Renouvellement des 
feux au carrefour Josaphat. 
Durée: 2 semaines

PHASAGE: Juillet à Août 2021 Proximus :  Pose de gaines en trottoir. 
Durée: 1,5 mois

STIB : Pose de 2 gaines côté impair.      
Durée: 2 semaines
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Vivaqua assainissement : remplacement du collecteur. 
Durée: 3 semaines

Septembre 2021 
Des arrêts de tram provisoires seront construits de part et d’autre du chantier, à hauteur du n°36 

et au delà de  P. Deschanel n°128

Vivaqua assainissement :  Rénovation du 
collecteur côté impair.
Durée: 4 mois

PHASAGE avec fermeture de voirie: de septembre 2021 à décembre 2021
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STIB : renouvellement des voies tram 

Carrefour Coteaux sera fermé du 20 septembre au 21 novembre

Carrefour Josaphat sera fermé du 22 novembre au 01 décembre

Mesures de circulation à préciser

PHASAGE avec fermeture de voirie: de septembre 2021 à décembre 2021
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Sibelga : Raccordements du côté impair 
Durée: 2 mois

Décembre 2021 à février 2022

PHASAGE : à partir de janvier 2022
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Aménagement voirie et trottoirs + plantation 22 arbres

impact du 1 bande de circulation : déviation de la circulation sur le site propre du tram. 

Au droit des arrêts tram, la circulation sera interrompue sauf trams.  Le carrefour Josaphat sera fermé pour environ une semaine pour la 

pose des plateaux.

PHASAGE Janvier 2022 à mars 2022 
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Des finitions resteront possibles au besoin

PHASAGE avril 2022
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• Tram 62: limité à Bienfaiteurs du 6/4/2021 à la fin août 2021 (à cause du chantier avenue 
de la Reine)

• Tram 25: de fin août à mi-décembre 2021, le tram 25 est limité de part et d’autre du 
chantier Coteaux. Les voyageur seront invités à rejoindre les arrêts temporaires à pied

• Les Bus: déviés localement à partir de la fin août selon un itinéraire encore à déterminer.

• Info:
• www.stib.brussels
• L’application mobile
• 070/23 2000 (0,30€/min)
• aux arrêts concernés

TRANSPORTS PUBLICS
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Seuls les « petits » commerces sont visés, soit ceux de moins de 10 Equivalent Temps Plein
Forfait : 
- 2.000 euros : < 2 ETP 

- 2.350 euros : de 2 à 4 ETP 

- 2.700 euros : de 5 à 9 ETP

Pas besoin de fermer le commerce

Infos et demande de prime en ligne:
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/indemnisation-chantier

COMMERCES 

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/indemnisation-chantier
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Les dates sont prévisionnelles et sont susceptibles d’être légèrement 

adaptées en fonction des conditions climatiques ou éléments inconnus en ce moment
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