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Préambule                  Voorwoord
• Info provisoire

> Permis d’Urbanisme
> Infos concessionnaires
> Autorisations

• Renouvellement 
de façade à façade
• Les délais = estimations 

• Voorwaardelijke info
 Bouwvergunning
 Info nutsbedrijven
 Toelatingen

 Vernieuwing gevel tot
gevel

 Termijnen = schatting



Préambule                  Voorwoord
• Planning d’ensemble est 
proposé à la Région

• Planning sept-dec 2020 
accepté

• Des nouvelles pour la suite: 
àpd 11/2020 

• Globale planning is
voorgesteld aan
Gewest

• Planning sept-dec 2020 
goedgekeurd

• Meer info over het 
vervolg: vanaf 11/2020
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6 Zones en fonction de 

•Mobilité
•Longueur de la zone

6 Zones in functie van 

•Mobiliteit
•Lengte van de zoneGlobe

Sept Bonniers  

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Xavier De Bue

Asselbergs

Doyenné

Messidor

Cottages
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PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 1: 31/8 – 20/9/2020 

Click header and footer to change this on all slides 8

Travaux:
1. raccordements des maisons à l’égout, par tranchées ouvertes à travers voirie
2. Rénovation égout (travail souterrain)

Gl
ob

e
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Déviation
Phase 1



PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 2:  21/9 – 4/10/2020 

Click header and footer to change this on all slides 10

Rénovation 
égout en 
souterrain; 
travaux depuis 
une chambre en 
milieu de la 
voirie
 Voirie fermée

X

raccordement 
des maisons 
à l’égout, par 
tranchées 
ouvertes à 
travers voirie

Gl
ob

e
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Déviation
Phase 2



PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 3:   5/10 - 18/10/2020 

Click header and footer to change this on all slides 12

X

Rénovation 
égout en 
souterrain; 
travaux depuis 
une chambre en 
milieu de la 
voirie
 Voirie fermée

raccordement 
des maisons 
à l’égout, par 
tranchées 
ouvertes à 
travers voirie

Gl
ob

e
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Déviation
Phase 3



PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 4:   19/10 - 31/10/2020 

Click header and footer to change this on all slides 14

Rénovation 
égout ; 
travail en 
souterrain

Gl
ob

e
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Déviation
Phase 4



PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 5:   02/11 – 15/11/2020 

Click header and footer to change this on all slides 16

raccordement 
des maisons 
à l’égout, par 
tranchées 
ouvertes à 
travers voirie

Gl
ob

e



17

Déviation
Phase 5



PLANNING  VIVAQUA  sept – nov 2020: phase 6:   16/11 – 27/11/2020 

Click header and footer to change this on all slides 18

X
Rénovation 
égout en 
souterrain; 
travaux depuis 
une chambre en 
milieu de la 
voirie
 Voirie fermée

Gl
ob

e

x
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Déviation
Phase 6



Transports publics

Openbaar Vervoer



Tram 51 dévié entre 
Albert et Globe via L 4 

Alternatives:
- Un bus navette 70 entre 
Albert et Homborch
- Bus 37

Infos:
www.stib.brussels
appli mobile

http://www.stib.brussels/


Travaux quartier Altitude 
Cent 
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Aide financière 
régionale

Financiële hulp
Gewest



• Seuls les « petits » commerces sont 
visés, soit ceux de moins de 10 ETP

• Forfait : 
> 2.000 euros < 2 ETP 
> 2.350 euros de 2 à 4 ETP 
> 2.700 euros de 5 à 9 ETP

• Pas de nécéssité de fermeture du 
commerce

• http://werk-economie-
emploi.brussels/fr/indemnisation-
chantier

• Enkel de “kleine” handelszaken , met 
minder dan 10 VTE

• Forfait:
> 2.000 euros < 2 VTE
> 2.350 euros van 2 tot 4 VTE
> 2.700 euros van 5 tot 9 VTE

• Geen sluiting handel vereist

• http://werk-economie-
emploi.brussels/nl/werfvergoeding

Click header and footer to 2

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/indemnisation-chantier
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/werfvergoeding


Contact

Infos 



• 0800/21 640
• Anne-Marie.Eelen@stib.brussels
• Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels

• Vous abonner aux infos: 
– via WhatsApp: au 0490/141430
– via mail: à Anne-Marie.Eelen@stib.brussels ou 

Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels
Envoyez le message: ‘Info Alsemberg FR ou NL  + nom’

mailto:Anne-Marie.Eelen@stib.brussels
mailto:Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels
mailto:Anne-Marie.Eelen@stib.brussels
mailto:Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels
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