

New Théodor : le chantier – de werken

Réaménagement de l'espace public rue Léon Théodor
Explication du déroulement des travaux

Heraanleg van de openbare ruimte Léon Théodorstraat
Verloop van de werken



.brussels

04/2022



Principe de base: préserver l'accès au quartier

- > Accès piétons OK sans interruption
- > Minimiser impact pour la circulation
- > Limiter durée globale
- > Périodes de fin d'année sans impact chantier
- > Phasage en tronçons pour les fermetures de voirie
- > Carrefour rue Werrie maintenu ouvert pour la plupart du temps

Basisprincipe: toegang tot de wijk behouden

- > Doorgang voor voetgangers is altijd verzekerd
- > Het verkeer zoveel mogelijk toelaten
- > Totale duur beperken
- > Eindejaarsperiodes alles vrij
- > Opdeling in zones bij sluiting rijweg
- > kruispunt Werriestraat blijft meestal open

Mobilitéé

Dès mai 2022, la commune de Jette vous proposera un accompagnement diversifié en matière de mobilité, via

www.movetheodor.brussels

Mobiliteit

Vanaf mei 2022 zal de Gemeente Jette een gediversifieerde begeleiding inzake mobiliteit aanbieden, via

www.movetheodor.brussels

Aide commerçants

- Octroi d' intervention financière par la Région, sous conditions.
- Infos et introduire votre demande :
<https://economie-emploi.brussels/prime-chantier>
- Bruxelles Economie et Emploi
Direction Aides aux entreprises
Place Saint-Lazare 2
1035 Bruxelles
Tél 02/800 36 02



Bijstand handelaars

- Financiële tussenkomst door Gewest, onder voorwaarden.
- Infos en indienen aanvraag:
<https://economie-werk.brussels/premie-werf>
- Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Sint-Lazarusplein 2
1035 Bruxelles
Tel 02/800 36 02

5 types d'intervention

- > Conduite d'eau, électricité, internet, téléphone, ...
- > Égout
- > Poteau et fils caténaires tram
- > Rails tram (voirie incluse)
- > Réfection trottoirs, stationnements, embarcadères

5 types interventies

- > Waterleiding, Electriciteit, internet, telefonie, ...
- > Riolering
- > Palen en Bovenleidingen tram
- > Tramsporen (rijbaan inbegrepen)
- > Heraanleg trottoirs, parkeerzones, haltes

Pose de câbles et gaines, en trottoir-parking Plaatsen kabels en leidingen, in voetpad-parking



Pose longitudinale
Plaatsing in de lengte



Après: branchements maisons
Nadien: aansluiting huizen

Travaux égout - Werken riolering

Rénovation branchement maison
Vernieuwen huisaansluiting



Situation sur trottoir
Situatie voetpad

Situation en voirie
Situatie in rijbaan



Chambre d'accès à l'égout
Toegangskamer riool



Pose des rails de tram Vervangen van de tramsporen

Trottoir/voetpad OK



Voirie fermée
Rijbaan gesloten



.brussels

Réfection trottoirs, voiries, arrêts Heraanleg voetpaden, wegenis, haltes



Voirie fermée
Rijbaan gesloten



Planning général

Algemene planning

Le planning est un objectif et est donné à titre indicatif.
De planning is een doelstelling en geldt bij wijze van indicatie



.brussels 



- > 04 / 2022 → 09 / 2023 : rénovation infrastructure souterraine (égout, eau potable, électricité et télécommunication) : impact variable sur la circulation automobile.
- > 05 / 2023 → 02 / 2024 : rénovation des rails de tram, en 5 zones successives. Par zone la circulation automobile sera impossible, y compris pour les riverains.
- > 09 / 2023 → 05 / 2024 : rénovation des trottoirs et arrêts Lenoir/Station Jette, aussi par zones, sans circulation automobile

- > 04 / 2022 → 09 / 2023 : vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur (riolering, waterleiding, electriciteit en telecommunicatie) : variabele impact voor het autoverkeer.
- > 05 / 2023 → 02 / 2024 : vernieuwing van de tramsporen, in 5 opeenvolgende zones. Per zone zal geen autoverkeer mogelijk zijn, ook niet voor de bewoners.
- > 09 / 2023 → 05 / 2024 : vernieuwing van de voetpaden en de haltes Lenoir/Station Jette, eveneens in opeenvolgende zones, zonder autoverkeer.


Planning détaillé

Gedetailleerde planning



.brussels 





23/05 --> 17/06
Werken Vivaqua,
in zones van 50 m,
van beneden naar
boven

23/05 --> 17/06
Travaux par
Vivaqua, par
zones de 50 m, du
bas vers le haut

21/04 --> 22/05
Travaux par Vivaqua,
par zones de 50 m, du
bas vers le haut

21/04 --> 22/05
Werken Vivaqua, in
zones van 50 m, van
beneden naar boven

Hormis les périodes
renseignées ci-contre, des
périodes de sens unique
resteront nécessaires, pour
permettre des
interventions de finition
(plus locales).

21/04
2022

Xx/09
2022

Buiten de hiernaast
vermelde periodes, zullen
ook nog enkelrichtingen
nodig zijn, voor kleinere
interventies

Pose de conduite d'eau, et câbles
Plaatsing waterleiding, en kabels

Sur les trottoirs: passage assuré
Voetpaden:doorgang verzekerd

Contact Vivaqua:
usagers-gebruikers@vivaqua.be,
02 /518.85.24
En cas de coupure d'eau imprévue:
entre 8h et 16h: 02/373.74.34
après 16h: 02/739.52.11 et 02/739.52.15
(service de garde)



Vivaqua égout zone 1

- Démolition voirie
- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux

Contact Vivaqua:

usagers-gebruikers@vivaqua.be,
02 /518.85.24



12/09
2022



21/12
2022

Vivaqua riolering zone 1




- Uitbraak rijbaan
- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- uitgezonderd plaatselijke bediening, volgens voortgang van de werken



Vivaqua égout

- Zone 1: remise asphalte provisoire pour le 11/01/23
- Carrefour rue Werrie fermé durant 4-5 jours ouvrables pour enlever rails et pose de voirie provisoire



22/12
2022



12/01
2023

Vivaqua riolering



- Zone 1: herstelling rijbaan tegen 11/01/23
- Kruispunt Werrie 4-5 werkdagen toe (uithalen sporen en asfaltering)



Vivaqua égout. Zone 2

- Démolition voirie
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux



13/01
2023



24/01
2023



Vivaqua riolering zone 2

- Uitbraak rijbaan
- uitgezonderd plaatselijke bediening volgens voortgang van de werken




Vivaqua égout.

Zone2:

- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux

Zone 1

- Insertion des coques
- **Excepté desserte locale**



25/01
2023



11/04
2023



Vivaqua riolering

Zone 2

- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- uitgezonderd plaatselijke bediening volgens voortgang van de werken

Zone 1

- Invoeren schelpen
- uitgezonderd plaatselijke bediening



Vivaqua égout

- Idem slide précédent +
- Carrefour rue Verbeyst: fermé pour enlever rails et pose de voirie provisoire



11/04
2023



14/04
2023



Vivaqua riolering


- Idem vorige slide +
- Kruispunt Verbeyststraat : gesloten (uithalen sporen en asfaltering)



Vivaqua égout

Zone 3:

- Démolition voirie
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux



17/04
2023



25/04
2023



Vivaqua riolering

Zone 3

- Uitbraak rijbaan
- uitgezonderd plaatselijke bediening volgens voortgang van de werken




Vivaqua égout.

Zone 3:

- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux

Zone 2

- Insertion des coques
- **Excepté desserte locale**



26/04
2023



21/05
2023



Vivaqua riolering

Zone 3

- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- uitgezonderd plaatselijke bediening volgens voortgang van de werken

Zone 2

- Invoeren schelpen
- uitgezonderd plaatselijke bediening



STIB Voies zone 1A

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale ; trottoirs OK




Vivaqua égout zone 2.

- Insertion des coques
- **Excepté desserte locale**

Vivaqua égout zone 3:

- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée
- **Excepté desserte locale** suivant avancement des travaux



22/05
2023



16/06
2023



MIVB Sporen zone 1A

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



Vivaqua riolering Zone 2

- Invoeren schelpen
- uitgezonderd plaatselijke bediening

Vivaqua riolering zone 3

- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- uitgezonderd plaatselijke bediening volgens voortgang van de werken



STIB Voies zone 1A

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



Vivaqua égout zone 3


- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée

- Excepté desserte locale



STIB LA zone 3

- Pose poteaux parking et trottoirs ; voirie et piétons OK



16/06
2023



08/07
2023



MVB Sporen zone 1A

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



Vivaqua riolering Zone 3

- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- uitgezonderd plaatselijke bediening



MVB BL zone 3

- Plaatsing palen in parking en trottoirs; verkeer en voetgangers OK



Vivaqua égout zone 3

- Rénovation des raccordements des maisons + construction de chambres d'accès à l'égout au milieu de la chaussée
- **Excepté desserte locale**




STIB Voies zone 1B

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



STIB LA zone 3

- Pose poteaux parking et trottoirs ; voirie et piétons OK



10/07
2023



01/08
2023



Vivaqua riolering Zone 3

- Vernieuwing huisaansluitingen+ bouw toegangskamers middenin rijweg
- Plaatselijk verkeer volgens voortgang van de werken



MIVB Sporen zone 1B

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



MIVB BL zone 3

- Plaatsing palen in parking en trottoirs; verkeer en voetgangers OK



STIB Voies zone 1B

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



Vivaqua Ass zone 3

- Voierie provisoire
- **Excepté desserte locale**




MIVB Sporen zone 1B

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



Vivaqua riolering zone 3

- herstelling rijbaan
- uitgezonderd plaatselijke bediening



02/08
2023

04/08
2023



STIB Voies zone 1B

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK




Vivaqua Ass. Zone 3

- Insertion des cunettes
- **Excepté desserte locale**

STIB zone 2 et 3

- Pose poteaux en parking et trottoirs; voirie et piétons OK



05/08
2023



31/08
2023



MIVB Sporen zone 1B

- Vernieuwen transporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



Vivaqua riolering Zone 3

- Invoeren schelpen
- uitgezonderd plaatselijke bediening

MIVB zone 2 en 3

- Plaatsing palen in parking en trottoirs; verkeer en voetgangers OK



Vivaqua Ass.

- Insertion des coques
- **Excepté desserte locale**




STIB Voies zone 2

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



STIB LA

- Equipements aériens (1 camion sur les voies, Voirie en sens unique)



01/09
2023



14/09
2023



Vivaqua riolering Zone 3

- Invoeren schelpen
- uitgezonderd plaatselijke bediening



MIVB Sporen zone 2

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



MIVB zone 1

- Plaatsing rijdraad
- 1 vrachtwagen op de baan;
- enkelrichtingsverkeer

Attention

Les slides suivants sont incomplets. Les travaux de voirie sont à rajouter. Ceux-ci sont prévues de septembre 2023 à mai 2024, de Miroir vers Cardinal Mercier, avec fermeture de voirie zone par zone. Ce planning sera rajouté dès qu'il sera disponible,

Aandacht

De volgende slides zijn onvolledig, de wegenwerken ontbreken. Deze zijn voorzien van september 2023 tot mei 2024, van Spiegel naar Kardinaal Mercier, met sluiting van de rijbaan zone per zone. De planning daarvan wordt toegevoegd zodra mogelijk,



STIB Voies zone 2


- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



STIB LA zone 1

- Equipements aériens (1 camion sur les voies, Voirie en sens unique)

travaux de voirie de septembre 2023 à mai 2024, de Miroir vers Cardinal Mercier, avec fermeture de voirie zone par zone.



15/09
2023



15/11
2023



MIVB Sporen zone 2

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



MIVB BL zone 1

- Plaatsing rijdraad (1 vrachtwagen op de baan; enkelrichtingsverkeer)


wegenwerken september 2023 tot mei 2024, van Spiegel naar Kardinaal Mercier, met sluiting van de rijbaan zone per zone.



STIB Voies zone 3

- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK

travaux de voirie de septembre 2023 à mai 2024, de Miroir vers Cardinal Mercier, avec fermeture de voirie zone par zone.



20/11
2023



15/12
2023



MIVB Sporen zone 3

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK

wegenwerken september 2023 tot mei 2024, van Spiegel naar Kardinaal Mercier, met sluiting van de rijbaan zone per zone.



STIB Voies courbe av Secrétin


- Renouvellement voie tram
- Aucune circulation locale; trottoirs OK



STIB LA zones 2-3

- Equipements aériens (1 camion sur les voies, Voirie en sens unique)

travaux de voirie de septembre 2023 à mai 2024, de Miroir vers Cardinal Mercier, avec fermeture de voirie zone par zone.



08/01
2024

16/02
2024



MIVB Sporen bocht Secrétinlaan

- Vernieuwen tramsporen
- Geen plaatselijk verkeer; trottoirs OK



MIVB BL zones 2-3

- Plaatsing rijdraad (1 vrachtwagen op de baan; enkelrichtingsverkeer)


wegenwerken september 2023 tot mei 2024, van Spiegel naar Kardinaal Mercier, met sluiting van de rijbaan zone per zone.



STIB LA

- Equipements aériens (2 camions sur les voies, **Fermeture de voirie**)

travaux de voirie de septembre 2023 à mai 2024, de Miroir vers Cardinal Mercier, avec fermeture de voirie zone par zone.



17/02
2024



23/02
2024



MIVB BL

- Plaatsing rijdraad (2 vrachtwagen op de baan → **rijweg gesloten**)


wegenwerken september 2023 tot mei 2024, van Spiegel naar Kardinaal Mercier, met sluiting van de rijbaan zone per zone.



STIB LA

- Equipements aériens
(1 camion sur les voies,
Voorie en sens unique)

travaux de voirie de septembre
2023 à mai 2024, de Miroir vers
Cardinal Mercier, avec
fermeture de voirie zone par
zone.



24/02
2024



01/03
2024

MIVB BL

- Plaatsing rijdraad
(1 vrachtwagen op de
baan;
enkelrichtingsverkeer)

wegenwerken september 2023
tot mei 2024, van Spiegel naar
Kardinaal Mercier, met sluiting
van de rijbaan zone per zone.

Transports publics Openbaar vervoer



.brussels 



28/03/2022 → 25/06/2022

T62 et 93 circulent normalement.
T62 en 93 rijden normaal.

Restez au courant des évolutions via
www.stib.brussels,
l'application mobile,
070/23 2000
et aux arrêts concernés

Blijf op de hoogte via
www.mivb.brussels
de mobiele app,
070/23 2000
en aan de betrokken haltes

Plan déviations/
omleidingen



Contact + Info

0800/21 640

Anne-Marie.Eelen@stib.brussels

Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels

Abonnement sur/op werf infos chantier:

via WhatsApp: 0490/141430

via mail: Anne-Marie.Eelen@stib.brussels ou/of Anne-Marie.Eelen@mivb.brussels

Message à envoyer: 'Info Theodor FR + votre nom'

Boodschap te sturen: 'Info Theodor NL + naam'



.brussels 

