

Zone Hyper-Coordination


UCCLE-FOREST

Chantier Neerstalle

B1 193293




Subdivision de l'ensemble du projet

-  Voiries essentielles à la mobilité
-  Périmètre Zone ZHC Uccle-Forest

5 grands chantiers **sur Uccle et Forest** → 5 DPU

- De CQ Stalle à Ruisbroek: on est sur Uccle avec un projet de mise en sens unique dans le sens Stalle vers Ruisbroek avec demi site propre → ③
- **De Ruisbroek à Baillon → ①**
- De Baillon à Abbesses : s'inscrit dans le projet EPCF → ②
- De Abbesses à Zaman : lié au projet d'élargissement du pont SNCB → ④
- Chantier rue de l'Etoile
- **Ordre de déroulement de ces chantiers :**
① → ② → ③ → ④
... **ETOILE** ... en parallèle



Situation actuelle et jusqu'au 14 juin 2022

Travaux Vivaqua Assainissement

OÙ ?

- Entre Stalle et Place Saint-Denis (zones ③, ① et partiellement ②)

QUOI ?

- Construction de CV décentrées
- Raccordement en techniques spéciales
- Gunitage de l'égout

Sans impact Mobilité


Rue Baron Van Hamme:

Actuellement fermée à la circulation pour travaux Vivaqua Ass.

Rue de Lusambo : travaux de réaménagement de voirie

Chantier de sécurisation des voies de tram

Chantier de nuit sans impact sur la mobilité en journée. Circulation alternée avec signaleur pendant l'exécution de nuit. Chantier coordonné avec les phases Vivaqua entre Stalle et Ruisbroek.





Période du 14 Juin au 30 Juin 2022

Travaux investigations VIVAQUA au niveau du Carrefour ch. de Bruxelles / rue Saint-Denis

Impact Mobilité

- Piétons :
 - accès aux traversées piétonnes garanti
 - Passage de 1,50 m minimum le long de la façade
- Cyclistes
 - Le renvoi dans la circulation se fera au niveau de la traversée piétonne
- Circulation automobile
 - Chaussée de Bruxelles : pas d'impact
 - Rue Saint-Denis : Mise en sens unique entre rue des Abbesses et chaussée de Bruxelles. Sens vers ville dévié par rue Marguerite Bervoets :
 - VP : Rue Marguerite Bervoets / rue du Texas
 - + 3,5 t : Rue Marguerite Bervoets / rue du Patinage
 - Rue des Abbesses : pas d'impact



Nuit du 30 Juin au 1^{er} Juillet 2022

Installation d'un californien entre Rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets pour créer un terminus Tram

Impact Mobilité

- Piétons :
 - Aucun impact
- Cyclistes
 - Déviés
- Circulation automobile
 - Chaussée de Bruxelles : fermeture totale à la circulation entre rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets



Itinéraire de contournement (> 3,5 t) → à mettre en place à partir du 1^{er} Juillet


→ suit le contour de la maille Good Move Neerstalle

A l'Est :

- Sortie ville : Avenue Zaman / Avenue du Globe / Rue Gatti de Gamond / Rue du Merlo / Rue du Roetart
- Vers ville : Rue de Stalle / Rue Gatti de Gamond / Avenue du Globe / Avenue Zaman

A l'Ouest :

- Sortie Ville vers RING : Boulevard 2^{ème} Armée Britannique / Boulevard de l'Humanité / rue de Stalle prolongée / rue de Stalle
- **Présignalisations à prévoir :**
 - au CQ Van Volxem/Van Haelen pour les véhicules venant du centre
 - Au CQ Stalle/Gatti de Gamond pour les véhicules venant de Globe



Période du 1^{er} au 8 Juillet 2022

Démarrage des travaux investigations de VIVAQUA dans le Cœur de Forest

Impact Mobilité

- Piétons :
 - accès aux traversées piétonnes garanti ou compensé
 - Cheminement piétons en trottoir non impacté
- Cyclistes
 - Entre rue Saint-Denis et rue M. Bervoets : Cheminement cyclistes interrompu dans les deux sens en raison du californien et du terminus tram → suivre les déviations
 - Entre Place Saint-Denis et rue Saint-Denis : Cyclistes maintenus dans un couloir sécurisé de 2,20 m installé via les zones de stationnement côté Abbaye (moyennant adaptations au niveau des oreilles de trottoir)
- Circulation automobile
 - Chaussée de Bruxelles : fermeture totale entre Place Saint-Denis et rue Saint-Denis et entre rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets
 - Traversée possible rue Saint-Denis → rue de Barcelone



Week-end des 9-10 Juillet 2022

Installation d'un branchement entre Rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets qui remplace le californien pour récupérer un sens unique après intervention

Impact Mobilité

- Piétons :
 - Aucun impact
- Cyclistes
 - Déviés
- Circulation automobile
 - Chaussée de Bruxelles : fermeture totale à la circulation entre rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets




Période du 11 Juillet au 29 Août 2022

Déviations générales pour les véhicules



Nécessité de bien coordonner les phases du chantier Sibelga Forest-Village vu en sous-commission le 3 Mars 2022 pour garantir la cohérence des déviations :





Voiries utilisées pour les déviations du chantier Forest-Village




Période du 11 Juillet au 29 Août 2022


Zone CV5988



CQ Rue du Curé




Zone Ch. de Bruxelles 33




Période du 11 Juillet au 29 Août 2022

Zone CV5988
CQ Rue du Curé
Zone Ch. de Bruxelles 33



Possibilité de fusionner les 3 interventions en une seule, moyennant la garantie d'un accès pour le SIAMU entre les emprises et des livraisons des commerces de la zone !

Période du 11 au 31 Juillet 2022



Chaussée de Bruxelles :

Travaux investigations VIVAQUA en fermeture totale de voirie

Chaussée de Neerstalle :

Travaux STIB Lignes Aériennes (pose de poteaux)

- Circulation automobile
 - Sens unique vers ville dans la chaussée de Neerstalle entre Ruisbroek et Square de la Madelon
 - Carrefour Bempt ouvert à la circulation
- Cyclistes
 - Maintien dans la circulation vers ville
 - Déviés selon déviation véhicules dans le sens sortie ville par Verrerie/Keersbeek/Merlo
- Piétons :
 - Pas d'impact


Rue Baron Van Hamme:

Fermée à la circulation pour travaux Voirie.

Rue de Lusambo : travaux de réaménagement de voirie


Chaussée de Neerstalle entre Stalle et Ruisbroek :

Travaux Vivaqua sans impact mobilité



Navette T-BUS

*Période du 1^{er} au 31
Juillet 2022*



Navette T-BUS

*Période du 1^{er} au 31 Juillet
2022*

*Adaptation pour les
travaux Forest-Village avec
mise en sens unique dans
rue Saint-Denis*

Navette T-BUS : Liste des arrêts

Dans le sens vers Neerstalle

| | | |
|---|---------------|---------------|
| R SAINT-DENIS 122 (= arrêt existant) | Bervoets | Bervoets |
| R SAINT-DENIS APRES n°2 après le carrefour de la CH DE BRUXELLES (= arrêt existant) | Forest Centre | Vorst Centrum |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE après carrefour RUE DE LA STATION (arrêt provisoire) | Saint-Denis | Sint-Denijs |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE EN FACE 150 après le carrefour de la RUE DE LA SOIERIE (arrêt provisoire) | Max Waller | Max Waller |
| HUMANITEISTLAAN après le carrefour VORSTSESTEENWEG (= arrêt existant) | Dorent | Dorent |
| P GILSONLAAN à hauteur du BRICO GB (= arrêt existant) | Gilson | Gilson |
| P GILSONLAAN EN FACE DU CARREFOUR VERBRUGGEN/LANGESTRAAT (= arrêt existant) | Rue Longue | Langestraat |
| CH DE RUISBROEK EN FACE 121 (= arrêt existant) | Uccle Sport | Ukkel Sport |
| CH DE NEERSTALLE EN FACE 351-353/R DE LISALA (= arrêt actuel) | Neerstalle | Neerstalle |

Dans le sens vers Bervoets

| | | |
|---|---------------|---------------|
| CH DE NEERSTALLE EN FACE 351-353/R DE LISALA (= arrêt actuel) | Neerstalle | Neerstalle |
| CH DE NEERSTALLE 240/SQ DE LA MADELON AVC (= arrêt actuel) | Bempt | Bempt |
| RUE DE LA SOIERIE, 9-11 juste après le carrefour de la CH DE NEERSTALLE (arrêt provisoire) | Max Waller | Max Waller |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE juste avant le carrefour de la RUE DE LA STATION (arrêt provisoire) | Saint-Denis | Sint-Denijs |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE juste après le carrefour de la RUE DES ABESSES (arrêt provisoire) | Forest Centre | Vorst Centrum |
| BD DEUXIEME ARMEE BRITANNIQUE/RUE DU PATINAGE (= arrêt existant) | Bervoets | Bervoets |

Période du 1^{er} au 14 Août 2022

Chaussée de Bruxelles :

Travaux investigations VIVAQUA en fermeture totale de voirie

Chaussée de Neerstalle :

Travaux Vivaqua Assainissement (raccordements en tranchée ouverte) entre Ruisbroek (CNC) et square Madelon (CNC)


- Circulation automobile
 - Fermeture totale de la chaussée de Neerstalle entre Ruisbroek et Square de la Madelon
 - Carrefour Bempt fermé à la circulation. Accès au square Madelon par le square du Bia Bouquet, sortie par le Square Neerstalle ou le square Madelon
- Cyclistes
 - Cheminement interrompu dans les 2 sens → selon déviations véhicules
- Piétons :
 - Passerelles au dessus des TO

Rue Baron Van Hamme:


Fermée à la circulation pour travaux Voirie.

Rue de Lusambo : mise en sens unique (phase coussins berlinois)

Chaussée de Neerstalle entre Stalle et Ruisbroek : Travaux Vivaqua sans impact mobilité



Période du 15 au 28 Août 2022



Chaussée de Bruxelles :

Travaux investigations VIVAQUA en fermeture totale de voirie

Chaussée de Neerstalle :

Travaux Vivaqua Assainissement (raccordements en tranchée ouverte) entre le square Madelon (CNC) et Auguste Lumière (CNC)

- Circulation automobile
 - Fermeture totale de la chaussée de Neerstalle entre le Square Madelon et la rue Auguste Lumière
 - Entrée du square Madelon possible par le square du Bia Bouquet, sortie par le Square Madelon
- Cyclistes
 - Cheminement interrompu dans les 2 sens → selon déviations véhicules
- Piétons :
 - Passerelles au dessus des TO

Rue Baron Van Hamme:

Fermée à la circulation pour travaux Voirie.

Rue de Lusambo : mise en sens unique (phase coussins berlinois)

Chaussée de Neerstalle entre Stalle et Ruisbroek :

Travaux Vivaqua sans impact mobilité

Période du 29 Août au 04 Sept 2022

Chaussée de Bruxelles :

Travaux investigations VIVAQUA terminés

Chaussée de Neerstalle :

Travaux Vivaqua Assainissement (raccordements en tranchée ouverte) entre rue Auguste Lumière (CNC) et rue de Katanga (CNC)

- Circulation automobile
 - Fermeture totale de la chaussée de Neerstalle entre la rue Auguste Lumière et la rue de Katanga
 - Carrefour Auguste Lumière ouvert
 - Accès rue de Katanga maintenu
- Cyclistes
 - Cheminement interrompu dans les 2 sens → selon déviations véhicules
- Piétons :
 - Passerelles au dessus des TO


Rue Baron Van Hamme:

Fermée à la circulation pour travaux Voirie.


Rue de Lusambo : mise en sens unique (phase coussins berlinois)

Chaussée de Neerstalle entre Stalle et Ruisbroek :

Travaux Vivaqua terminés



Semaine du 05 au 09 Sept 2022



Chaussée de Bruxelles :

Rétablissement du sens de circulation vers ville

Sens unique vers ville entre rue Saint-Denis et rue Marguerite Bervoets

Chaussée de Neerstalle :

Travaux Vivaqua Assainissement (raccordements en tranchée ouverte) entre rue Auguste Lumière (CNC) et rue de Katanga (CNC)

Travaux STIB Lignes Aériennes (pose de poteaux) entre Square Madelon (CNC) et Auguste Lumière (CNC)

Travaux STIB Voies entre Ruisbroek (CNC) et square Madelon (CC)

- Circulation automobile
 - Fermeture totale de la chaussée de Neerstalle entre la chaussée de Ruisbroek et la rue du Katanga avec un accès limité entre le square Neerstalle et la rue Auguste Lumière pour assurer une sortie pour les habitants des squares Madelon et Neerstalle
 - Carrefour Bempt fermé
 - Accès au square Madelon par le square Bia Bouquet
- Cyclistes
 - Cheminement interrompu dans les 2 sens → selon déviations véhicules
- Piétons :
 - Passerelles au dessus des TO dans la zone Vivaqua

Rue Baron Van Hamme:

Fermée à la circulation pour travaux Voirie.



Navette T-BUS

*A partir du 1^{er} Août 2022
jusqu'en ... 2023*

Navette T-BUS : Liste des arrêts

Dans le sens vers Neerstalle

| | | |
|---|---------------|---------------|
| R SAINT-DENIS 122 (= arrêt existant) | Bervoets | Bervoets |
| R SAINT-DENIS APRES n°2 après le carrefour de la CH DE BRUXELLES (= arrêt existant) | Forest Centre | Vorst Centrum |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE après carrefour RUE DE LA STATION (arrêt provisoire) | Saint-Denis | Sint-Denijs |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE EN FACE 150 après le carrefour de la RUE DE LA SOIERIE (arrêt provisoire) | Max Waller | Max Waller |
| HUMANITEISLAAN après le carrefour VORSTSESTEENWEG (= arrêt existant) | Dorent | Dorent |
| P GILSONLAAN à hauteur du BRICO GB (= arrêt existant) | Gilson | Gilson |
| P GILSONLAAN EN FACE DU CARREFOUR VERBRUGGEN/LANGESTRAAT (= arrêt existant) | Rue Longue | Langestraat |
| CH DE RUISBROEK EN FACE 121 (= arrêt existant) | Uccle Sport | Ukkel Sport |
| RUE DE LUSAMBO juste après la CH DE RUISBROEK (= arrêt provisoire de débarquement) | Neerstalle | Neerstalle |

Le bus stationne ensuite dans la rue des Lutins, du côté gauche de la voirie (pas d'embarquement possible)


Dans le sens vers Bervoets

| | | |
|--|---------------|---------------|
| CH DE RUISBROEK juste après le carrefour de la RUE DES LUTINS (arrêt d'embarquement) | Neerstalle | Neerstalle |
| CH DE RUISBROEK 125 (= arrêt existant) | Uccle Sport | Ukkel Sport |
| PAUL GILSONLAAN AVANT 446/LANGESTRAAT APC (= arrêt existant) | Rue Longue | Langestraat |
| P GILSONLAAN TOM&CO/STEENWEG OP RUISBROEK AVC (= arrêt existant) | Gilson | Gilson |
| HUMANITEISLAAN/VORSTSESTEENWEG (= arrêt existant) | Dorent | Dorent |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE 102 juste avant le carrefour de la RUE DES HUILLERIES (arrêt provisoire) | Max Waller | Max Waller |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE juste avant le carrefour de la RUE DE LA STATION (arrêt provisoire) | Saint-Denis | Sint-Denijs |
| BD DE LA 2e ARMEE BRITANNIQUE juste après le carrefour de la RUE DES ABESSES (arrêt provisoire) | Forest Centre | Vorst Centrum |
| BD DEUXIEME ARMEE BRITANNIQUE/RUE DU PATINAGE (= arrêt existant) | Bervoets | Bervoets |

Impact Mobilité : Principes généraux

| | Impétrant | Impact Mobilité |
|---|---|--|
|  | Vivaqua Assainissement (TO + attente égout) | Toutes voies bloquées (fermeture totale) |
|  | STIB Voies (renouvellement des voies de tram) | Toutes voies bloquées (fermeture totale) |
|  | STIB LA (Pose des poteaux) | Avec une mise en sens unique |
|  | STIB LA (Equipements aériens) | Sans impact mobilité |
|  | Impétrants en trottoirs | Avec une mise en sens unique |
|  | DPV (réfection des trottoirs) | Toutes voies bloquées (fermeture totale) |

Planning 2022 (de Septembre à Décembre)



Sem du

| Sem du | * Nuit du 30/06/22 au 01/07/22 : pose du terminus tram sur ch. de Bxl (CALIFORNIEN), terminus en service le 01/07/22, premier service | | **Week-end du 09-10/07/22 : enlèvement du californien + pose du branchement provisoire sur ch. de Bxl, terminus en service le 11/07/22, premier service | |
|----------|---|----------------------------------|---|---|
| 30-05-22 | | | | |
| 06-06-22 | | | Stib Voies : essais de sol | |
| 13-06-22 | Endosc "abbesses" | Vivaqua Gunitage via | Nuits du 09-10/06/22 et 16-17/06/22 | |
| 20-06-22 | | | | |
| 27-06-22 | | | | |
| 04-07-22 | Vivaqua Ass. | cv 14-15 | | Stib LA fondation (11) |
| 11-07-22 | Endoscopie EPCF (3 zones) | | | Sens unique "entrée ville conservé" |
| 18-07-22 | Chemisage???? | | | |
| 25-07-22 | | | | |
| 01-08-22 | | | | Vivaqua : TO (4) + attente égout |
| 08-08-22 | Toutes voies bloq | | | Toutes voies bloquées |
| 15-08-22 | | | Sprb plantations : enlèvement des arbres + désouchage (nouveau planning à recevoir) | Viv : TO (3) + att. ég |
| 22-08-22 | | | | Toutes voies bloq |
| 29-08-22 | | | | Sprb plantations : enlèvement des arbres |
| 05-09-22 | | | | |
| 12-09-22 | | | Viv : TO (3) + attente égout | Stib LA fond (6) |
| 19-09-22 | | | Toutes voies bloquées | |
| 26-09-22 | | Vivaqua : TO (7) + attente égout | | Stib LA fondation (8) |
| 03-10-22 | | | | |
| 10-10-22 | | Toutes voies bloquées | | |
| 17-10-22 | | | Stib LA fondation (9) | |
| 24-10-22 | | | | |
| 31-10-22 | | Stib LA fondation (12) | Stib Voi # Verr | |
| 07-11-22 | | | | Stib Voies : renouvellement des voies de tram |
| 14-11-22 | | | | |
| 21-11-22 | | | | |
| 28-11-22 | | | | Impétrants en trottoir |
| 05-12-22 | | | | Sens unique? |
| 12-12-22 | | | | DPV : trottoirs impair |
| 19-12-22 | | | Toutes voies bloquées | Toutes voies bloquées |
| 26-12-22 | | | | |
| 02-01-23 | | | | |

Terminus Californ "Bervoets"

Sens unique auto de Abbesses -> Bervoets



Bedankt voor uw aandacht !

Merci de votre attention !